

**План-график реализации воспитательной практики  
Формирование детского коллектива через совместную деятельность («Совушка Соня и Дерево Дружбы»)  
(Диаграмма Ганта)**

№	Наименование этапа	Длительность	Временные рамки проекта (в месяцах)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p><i>Подготовительный</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– определение темы, целей, задач, содержание воспитательной практики, прогнозирование результатов.</li> <li>– ознакомление участников с целью и задачами.</li> <li>– создание необходимых условий для реализации практики.</li> </ul>	1 месяц									
2	<p><i>Основной</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– проведение НОД;</li> <li>– чтение художественной литературы;</li> <li>– проведение бесед;</li> <li>– организация выставок;</li> <li>– проведение игр, развлечений, мероприятий;</li> <li>– организация акций и мероприятий, направленных на сотрудничество</li> </ul>	7 месяцев									
3	<p><i>Заключительный</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание дерева Дружбы</li> <li>- праздник Дружбы</li> <li>- подведение методических итогов</li> </ul>	1 месяц									